

2009年度石部南学区まちづくり協議会 事業計画&実施状況

6月度運営委員会報告

事業部

事業区分	事業内容（目標）	予算 (千円)	担当	実施状況 (▽--:計画▼-実績)				実施状況	今後の予定・課題			
				1Q	2Q	3Q	4Q					
① 地域の 連帯感 を深める ふれあい 事業	1. 学区祭の開催（公民館祭りを統合）	200	事業部 事務局			▽		(特になし)	・11/7-8センター祭 ・8月-9月準備委員会発足予定			
	2. 伝統行事継承事業の実施	20	事業部 文化芸術部					■「いもち送り」(西寺)への参加準備 7/22 18:30-	1)「いもち送り」 #4広報掲載、参加者募集 2)年間行事を調査し、伝統行事を シリーズ化して広報で紹介。			
	2-1. 発掘、調査・研究											
	2-2. 事業計画立案 2-3. 実施											
	3. スポーツイベントの実施	0	スポレク					(特になし)	スポーツ大会の企画立案は、 下期に入ってから行う			
3-1. スポーツ大会の実施 3-2. 湖南省スポーツカーニバルへ学区として参加												
4. まちづくり拠点づくり	10	事業部 事務局 各専門部会					活動拠点づくりも視野に入れ、 「まちづくりセンター」の指定管理者を目指す 取組みを開始することを決定(6/21)	西川事務局長、野口副会長をトップ に対策チームを作り、年内目標 に活動を開始する。				
5-1. 要件の設定、企画立案 5-2. 工程表作成、開設												
② 自然 豊かな ふるさと づくり 事業	1. 蛍の飛び交うやさしい環境作り		里山小川					1)ほたる観察の実施、データの収集 (地区別担当者割り当て) 2)飛翔地現地確認(6/5) 3)蛍の幼虫、餌用カワナ増殖場の確保 :西寺水環境公園内水生祝物植栽区域の草 刈り、盛り土、水張り実施(6/13) 4)広野川河川草刈り(6/21)	1)ほたる飛翔マップの作成 2)観賞会の在り方検討 3)次年度に向けての活動計画 の整理、検討			
	1-1. 調査活動	0										
	1-2. 学習会の開催	30										
	1-3. 美化作業の実施（4か所の拠点選択）	20				▽						
	1-4. 諸団体との連携	5										
	1-4. 蛍鑑賞会の実施	10			▽							
	1-5. 蛍の放流	-										
	2. 里山の整備と活用		10					・部会員、部員による意見交換	(計画に沿った活動の実施)			
	2-1. 対象地の選定					▽						
	2-2. 目的林(樹木)の決定					▽						
	2-3. 整備方法の検討 2-4. 利用方法の検討						▽					
	3. 休耕地の活用事業の実施（石部南農園(仮称)の開園）		20	地産地消					(特になし)	(計画に沿った活動の実施)		
	3-1. 調査・研究（遊休地の確保・農園企画立案） 3-2. 規約書の作成							▽				
4. 特産品づくりの推進		20	地産地消					(特になし)	(計画に沿った活動の実施)			
調査・研究							▽					
5. 地元野菜販売所の設置、販売、お米の展示											■裾野から展開、発展的実施を狙い、 第1弾として、各区夏祭り出店。 ・7/25石部南区 ・8/22宮の森区 ・8/23宝来坂区	1)区夏祭り出店 ・出展の依頼、出展者確定 (-6/30) ・出展者との打合わせ(7/3) ・広報掲載 2)今後の展開の検討
5-1. 調査・研究	100						▽					
5-2. 規約書の作成					▽							
5-3. 出展者の募集（広報誌）												
5-4. 実施					▽							
③ 地域の 文化財を 守り、 文化・ 芸術活動 を振興する 事業	1. 地域の歴史探訪		文化芸術 スポレク					■勉強会の実施 ・目的:専門部会員の知識習得 ・テーマ:「石部南学区の歴史について」 ・講師:湖南省教育委員会 氏丸隆弘氏 ・出席者:12名	・勉強会で学んだことをベースに、 文化財、史跡を調査し、マップを 作成			
	1-1. 文化財の調査、講演の実施	50										
	1-2. マップの作成											
	1-3. 史跡巡りオリエンテーリングの実施	100					▽					
	2. 南学区の文化・芸術振興事業の実施		0	文化芸術					(特になし)	・次回テーマにとりあげる		
2-1. 発掘、調査・研究												

事業区分	事業内容（目標）	予算 (千円)	担当	実施状況 (▽--:計画▼-実績)				実施状況	今後の予定・課題
				1Q	2Q	3Q	4Q		
	2-2. 立案・実施								
④ 人づくり 事業	1. 「あいさつ運動」の展開	100	人づくり 事業部					■調査・研究 団体、学校を訪問し、あいさつ運動に対する 意見交換、実態の聴き取りを実施 ・石部南小学校 ・石部中学校 ・三雲養護学校 ・石部南幼稚園 ・阿星保育所	1)引き続き訪問予定 ・もみじあざみ寮 ・一麦寮 ・落ち穂寮 ・近江学園 2)聞き取り調査のまとめ 3)推進実施要領の策定
	1-1. 調査・研究			→					
	1-2. 関係者による検討会				▽				
	1-3. 実施要領の作成					▽			
	1-4. あいさつ運動の実施						▽		
	1-5. あいさつ運動の評価・見直し								
	2. 地元学講座の開催	30	人づくり					■ふる里学級(6/20)参加 ■第1回「地元学講座」の開催 ・開催日時:6/20 13:00-14:00 ・内容 :1)長寿寺 藤支照子様ご講和 2)長寿寺参拝 ・参加者:約35名	1)広報掲載 2)第2回講座の企画
	2-1. 調査・依頼				▽				
	2-2. 第1回(福祉:福祉施設など見学・講座)					▽			
	2-3. 第2回(歴史:湖南三山など見学・講座)						▽		
	2-4. 第3回(自然:阿星山など見学・講座)								
	3. ボランティアの支援	0	人づくり					■既存ボランティア団体 各自治会ボランティア団体 の調査開始	調査の継続、まとめ
3-1. 既存ボランティア団体の調査				▽					
3-2. 広報誌による活動内容の紹介				▽					
3-3. 活動発表会の準備				▽					
3-4. 活動発表会の実施					▽				
3-5. 活動支援(助成)制度の検討						▽			
3-6. 活動支援(女性)制度の実施									
⑤ 広報活動	1. かつどう拠点(まちづくりセンター)の整備		事務局					「まちづくりセンター」 指定管理者取り組み方針決定(6/20)	1)対策チーム発足 2)要件の整理、課題対策の検討
	2. 受託事業の推進(現状調査と試行拡大)			▼			▽		
	3. 広報誌の発行	40	広報	▽▼▽	▽▽▽	▽▽▽	▽▽▽	・第3号発行(5/1)	1)第4号の発行(6/末-7月第1週) 2)効果的広報紙発行の見直し・検討
	4. 広報掲示板の設置	110		▽					
	5. ホームページの開設	10		▽				・ドメインの取得・開設案策定	1)メールボックス開設(7/1) 2)ホームページ内容の立案
	6. 協議会シンボルマークの募集、決定	0				▽	▽		
	7. 住民アンケートの実施	10		▽		▽			

