

2009年度石部南学区まちづくり協議会 事業計画&実施状況

2 月度活動報告

(@2/21/'10運営委員会)



報

事業部

事業区分	事業内容 (目標)	予算 (千円)	担当	実施状況 (▽:計画 ▼:実績)				実施状況	今後の予定・課題
				1Q	2Q	3Q	4Q		
① 地域の 連帯感 を深める ふれあい 事業	1. 学区祭の開催 (公民館祭りを統合)	150	事業部 事務局		←→▽			(11/08「石部南学区ふれあい祭り」展示コーナー、模擬店 参加)	・次年度ふれあい祭り企画 ・ 事業委託契約の締結(湖南省)
	2. 伝統行事継承事業の実施	20	事業部 文化芸術部					【前月からの更新なし】	1)H22度「いもち送り」参加要領作成: 西寺・丸山区長:山本氏を窓口 に調整、関係者との事前協議、 工程表の作成。 2)次年度事業(スポーツ大会)の検討
	2-1. 発掘、調査・研究								
	2-2. 事業計画立案								
	2-3. 実施								
	3. スポーツイベントの実施	0	スポレク					・3月'10実施予定の「オリエンテーリング」マップ作成 (文化芸術合同)	1)オリエンテーリング実施準備 (要領策定、募集、広報、...) 2)次年度事業(スポーツ大会)の検討
3-1. スポーツ大会の実施									
3-2. 湖南省スポーツカーニバルへ学区として参加									
4. まちづくり拠点づくり	10	事業部 事務局 各専門部会						(6/21運営委員会承認事項、計画 の見直しが必要)	
5-1. 要件の設定、企画立案									
5-2. 工程表作成、開設									
② 自然 豊かな ふるさと づくり 事業	1. 蛍の飛び交うやさしい環境作り		里山小川					【前月からの更新なし】	・次年度事業計画の策定
	1-1. 調査活動	0							
	1-2. 学習会の開催	30		▽	▽				
	1-3. 美化作業の実施 (4か所の拠点選択)	20		▽		▽	(広野川)		
	1-4. 諸団体との連携	5							
	1-4. 蛍鑑賞会の実施	10		▽					
	1-5. 蛍の放流	-							
	2. 里山の整備と活用	10						【前月からの更新なし】 ・東寺森林組合との協定書ドラフト作成 ・必要機材目録作成	・森林組合との使用契約の締結 ・H22年度森林組合総会で報告 ・里山整備用機材の調達 ・整備事業計画・工程表の策定
	2-1. 対象地の選定				▽				
	2-2. 目的林(樹木)の決定					▽	▽		
	2-3. 整備方法の検討						▽		
	2-4. 利用方法の検討					▽			
	3. 休耕地の活用事業の実施 (石部南農園(仮称)の開園)	20						・2/7 西寺総代、関係者訪問 (会長、事務局長、大島区長、山本区長、石飛副部会長)	・次年度事業計画の策定
	3-1. 調査・研究(遊休地の確保・農園企画立案)				▽				
	3-2. 規約書の作成								
4. 特産品づくりの推進	20	地産地消					(特記事項なし)	・次年度事業計画(竹林活用等)の 策定	
調査・研究					▽	▽			
5. 地元野菜販売所の設置、販売、お米の展示	100						(特記事項なし)	・次年度事業計画の策定	
5-1. 調査・研究				▽					
5-2. 規約書の作成				▽					
5-3. 出展者の募集(広報誌)					▽				
5-4. 実施				▽	▽				

事業区分	事業内容 (目標)	予算 (千円)	担当	実施状況 (▽:計画 ▼:実績)				実施状況	今後の予定・課題	
				1Q	2Q	3Q	4Q			
③ 地域の文化財を守り、文化・芸術活動を	1. 地域の歴史探訪		文化芸術 スポレク					・2/14「石部南学区 歴史・文化 ふれあいマップ」全戸配布 ・オリエンテリング準備	1)オリエンテリング準備 2)次年度事業計画の策定	
	1-1. 文化財の調査、講演の実施	50		←	→					
	1-2. マップの作成									
	1-3. 史跡巡りオリエンテリングの実施	100					▽			
④ 人づくり事業	2. 南学区の文化・芸術振興事業の実施		文化芸術					(特になし)	・次年度事業計画の策定	
	2-1. 発掘、調査・研究	0								
	2-2. 立案・実施									
④ 人づくり事業	1. 「あいさつ運動」の展開		人づくり 事業部					■ 次年度「声かけ・あいさつ運動」実施要綱検討 1)実施要綱(案)の作成 2)啓蒙グッズ:「のぼり旗」(50本、見積¥78,600)発注準備	1)「のぼり旗」の発注 2)H22年度事業計画の策定	
	1-1. 調査・研究	100		→						
	1-2. 関係者による検討会				▼					
	1-3. 実施要領の作成						▼			
	1-4. あいさつ運動の実施						▽			
	1-5. あいさつ運動の評価・見直し									
	2. 地元学講座の開催		30	人づくり					【前月からの更新なし】 ■第1回:6/20「国宝長寿寺」参拝、講話 ■第2回:10/03「滋賀県立近江学園」訪問、講話 □第3回開催について12/16部会にて協議・方針決定 =>スポレク事業の「オリエンテリング」に参画	・次年度事業計画の策定策定
	2-1. 調査・依頼									
	2-2. 第1回(福祉:福祉施設など見学・講座)				▼	▽				
	2-3. 第2回(歴史:湖南三山など見学・講座)						▼			
	2-4. 第3回(自然:阿星山など見学・講座)						▽			
	3. ボランティアの支援		0	人づくり					(特になし)	・次年度事業計画の策定
3-1. 既存ボランティア団体の調査					▽					
3-2. 広報誌による活動内容の紹介					▽					
3-3. 活動発表会の準備					▽					
3-4. 活動発表会の実施						▽				
3-5. 活動支援(助成)制度の検討							▽			
3-6. 活動支援(女性)制度の実施										
⑤ 広報活動	1. かつどう拠点(まちづくりセンター)の整備		事務局					「まちづくりセンター」指定管理者取り組み方針決定(6/20)	(計画の見直しが必要)	
	2. 受託事業の推進(現状調査と試行拡大)									
	3. 広報誌の発行	40	広報	▽▽▽	▽▽▽	▽▽▽	▽▽▽	▽▽▽	・1/15広報7号発行	・広報#8発行
	4. 広報掲示板の設置	110		▽	▼					
	5. ホームページの開設	10		▽	▼					
	6. 協議会シンボルマークの募集、決定	0				▽	▽			
	7. 住民アンケートの実施	10							アンケート実施方法検討	・アンケートの実施
	8. その他	-			▼	▽			アンケート実施方法検討(7月:のぼり旗作成)	

* 事業部会議議事録、活動予定表は、まち協HP(<http://www.ishibe-minami.net/>)にも掲載しております。

平成22年度事業部方針(案)

住民目線で事業を捉え、「住民参加」から、「住民協働」、「住民主導」そして「住民主体」となる事業展開を推進する

- 事業計画の着実な実行
- 住民主体とした周到的企画・立案、事前準備の実施
- 「まちづくりを継続する力」、自ら楽しむ活動の実践