

2009年度石部南学区まちづくり協議会 事業計画&実施状況

3 月度活動報告

(@3/21/'10運営委員会)

事業部

※各部会、3月の活動は、3/27開催予定「石部南学区史跡探訪ウォークラリー」の準備、および次年度事業計画の検討が主であり、個々活動に対する実施状況の報告事項(特記事項)は特になし

事業区分	事業内容 (目標)	予算 (千円)	担当	実施状況 (▽:計画 ▼:実)				実施状況	今後の予定・課題
				1Q	2Q	3Q	4Q		
① 地域の 連帯感 を深める ふれあい 事業	1. 学区祭の開催 (公民館祭りを統合)	150	事業部 事務局			<-->▽ ▼	(11/08「石部南学区ふれあい祭り」展示コーナー、模擬店 参加)	・次年度ふれあい祭り企画 ・事業委託契約の締結(湖南省市)	
	2. 伝統行事継承事業の実施	20	事業部 文化芸術 部	----->				【前月からの更新なし】	1)H22度「いもち送り」参加要領作成: 西寺・丸山区長:山本氏を窓口調整、関係者との事前協議、 工程表の作成。 2)次年度事業計画
	2-1. 発掘、調査・研究			----->					
	2-2. 事業計画立案			▼(西寺いもち送り)					
	2-3. 実施								
	3. スポーツイベントの実施	0	スポレク					・3月'10実施予定の「オリエンテering」準備 (文化芸術合同)	・次年度事業計画(スポーツ大会)の策定
3-1. スポーツ大会の実施	(2010年上半期)								
3-2. 湖南省市スポーツカーニバルへ学区として参加	(2011年から)								
4. まちづくり拠点づくり	10	事業部 事務局 各専門部会	----->					(6/21運営委員会承認事項、計画の見直しが必要)	
5-1. 要件の設定、企画立案									
5-2. 工程表作成、開設									
② 自然 豊かな ふるさと づくり 事業	1. 蛍の飛び交うやさしい環境作り		里山小川	<=>				【前月からの更新なし】	・次年度事業計画の策定
	1-1. 調査活動	0		▼▼					
	1-2. 学習会の開催	30		▼					
	1-3. 美化作業の実施 (4か所の拠点選択)	20		▼(広野川)					
	1-4. 諸団体との連携	5		▼					
	1-4. 蛍鑑賞会の実施	10		▼					
	1-5. 蛍の放流	-							
	2. 里山の整備と活用	10						【前月からの更新なし】 ・東寺森林組合との協定書ドラフト作成 ・必要機材目録作成	・森林組合との使用契約の締結 ・H22年度森林組合総会で報告 ・里山整備用機材の調達 ・整備事業計画・工程表の策定
	2-1. 対象地の選定			▼					
	2-2. 目的林(樹木)の決定			▼▼					
	2-3. 整備方法の検討			▼					
	2-4. 利用方法の検討	▼							
	3. 休耕地の活用事業の実施 (石部南農園(仮称)の開園)	20						【前月からの更新なし】	・次年度事業計画の策定
	3-1. 調査・研究(遊休地の確保・農園企画立案)			----->					
	3-2. 規約書の作成	▼							
4. 特産品づくりの推進	20	地産地消					(特記事項なし)	・次年度事業計画(竹林活用等)の策定	
調査・研究			▼▼▼						
5. 地元野菜販売所の設置、販売、お米の展示	100						(特記事項なし)	・次年度事業計画の策定	
5-1. 調査・研究			▼						
5-2. 規約書の作成			▼						
5-3. 出展者の募集(広報誌)			▼▼						
5-4. 実施	▼▼▼								

事業区分	事業内容(目標)	予算 (千円)	担当	実施状況 (▽--:計画▼-実)				実施状況	今後の予定・課題
				1Q	2Q	3Q	4Q		
③ 地域の文化財を守り、文化・芸術活動を	1. 地域の歴史探訪 1-1. 文化財の調査、講演の実施 1-2. マップの作成 1-3. 史跡巡りオリエンタリングの実施	50 100	文化芸術 スポレク		←→			・オリエンタリング準備	・次年度事業計画の策定
	2. 南学区の文化・芸術振興事業の実施 2-1. 発掘、調査・研究 2-2. 立案・実施	0	文化芸術		-----→			(特になし)	・次年度事業計画の策定
④ 人づくり事業	1. 「あいさつ運動」の展開 1-1. 調査・研究 1-2. 関係者による検討会 1-3. 実施要領の作成 1-4. あいさつ運動の実施 1-5. あいさつ運動の評価・見直し	100	人づくり 事業部		→			・啓蒙グッズ:「のぼり旗」(50本、¥78,600)発注・入荷	・H22年度事業計画の策定
	2. 地元学講座の開催 2-1. 調査・依頼 2-2. 第1回(福祉:福祉施設など見学・講座) 2-3. 第2回(歴史:湖南三山など見学・講座) 2-4. 第3回(自然:阿星山など見学・講座)	30	人づくり		▼	▼		【前月からの更新なし】 ■第1回:6/20「国宝長寿寺」参拝、講話 ■第2回:10/03「滋賀県立近江学園」訪問、講話 □第3回開催について12/16部会にて協議・方針決定 =>スポレク事業の「オリエンタリング」に参画	・次年度事業計画の策定策定
	3. ボランティアの支援 3-1. 既存ボランティア団体の調査 3-2. 広報誌による活動内容の紹介 3-3. 活動発表会の準備 3-4. 活動発表会の実施 3-5. 活動支援(助成)制度の検討 3-6. 活動支援(女性)制度の実施	0			▼	▼	▼		(特になし)
⑤ 広報活動	1. かつどう拠点(まちづくりセンター)の整備		事務局		▼		▼	「まちづくりセンター」 指定管理者取り組み方針決定(6/20)	(計画の見直しが必要)
	2. 受託事業の推進(現状調査と試行拡大)		広報	▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼				・1/15広報7号発行	・広報#8発行
	3. 広報誌の発行	40		▼	▼				
	4. 広報掲示板の設置	110		▼	▼				
	5. ホームページの開設	10		▼	▼				
	6. 協議会シンボルマークの募集、決定	0				▼	▼		
	7. 住民アンケートの実施	10						アンケート実施方法検討	・アンケートの実施
	8. その他	-			▼	▼			(7月:のぼり旗作成)

* 事業部会議議事録、活動予定表は、まち協HP(<http://www.ishibe-minami.net/>)にも掲載しております。

平成22年度事業部方針

住民目線で事業を捉え、「住民参加」から、「住民協働」、「住民主導」そして「住民主体」となる事業展開を推進する

- 事業計画の着実な実行
- 住民主体とした周到的企画・立案、事前準備の実施
- 「まちづくりを継続する力」、自ら楽しむ活動の実践