

## 2009年度石部南学区まちづくり協議会 事業計画&実施状況

### 9 月度活動報告 (2009年9月5日)

事業部

事業区分	事業内容 (目標)	予算 (千円)	担当	実施状況 (▽:計画 ▼:実)				実施状況	今後の予定・課題
				1Q	2Q	3Q	4Q		
① 地域の 連帯感 を深める ふれあい 事業	1. 学区祭の開催 (公民館祭りを統合)	200	事業部 事務局				▽	・学区祭開催方針の変更により、当該事業計画は中止。まち協として参加の立場に変更。	
	2. 伝統行事継承事業の実施	20	事業部 文化芸術部					■「いもち送り」(西寺)(7/22)参加	・11月に次年度用光明の青竹用意 ・次年度開催に向けて、行程表の作成
	2-1. 発掘、調査・研究								
	2-2. 事業計画立案								
	2-3. 実施								
3. スポーツイベントの実施	0	スポレク					(特になし)	スポーツ大会の企画立案は、 下期に入ってから行う	
3-1. スポーツ大会の実施									
3-2. 湖南省スポーツカーニバルへ学区として参加									
4. まちづくり拠点づくり	10	事業部 事務局 各専門部会					「まちづくりセンター」の指定管理者を目指し、 PTIによる取組みを開始する。(6/21決定事項) (前月からの進展はなし)	西川事務局長、野口副会長をトップ にPT作り、年内目標に活動を開始 する。	
5-1. 要件の設定、企画立案									
5-2. 工程表作成、開設									
② 自然 豊かな ふるさと づくり 事業	1. 蛍の飛び交うやさしい環境作り		里山小川					■8/22 西寺水環境公園の水辺草刈りの実施	・11月下旬:カワニナの放流 (子どもたちの参画:学校に参画の 呼びかけを行う)
	1-1. 調査活動	0							
	1-2. 学習会の開催	30							
	1-3. 美化作業の実施 (4か所の拠点選択)	20							
	1-4. 諸団体との連携	5							
	1-4. 蛍鑑賞会の実施	10							
	1-5. 蛍の放流	-							
	2. 里山の整備と活用	10	地産地消					■8/27 東寺森林組合理事長と打ち合わせ ■新部員 +2名 (計:8名)	・取り組み案策定
	2-1. 対象地の選定								
	2-2. 目的林(樹木)の決定								
	2-3. 整備方法の検討								
	2-4. 利用方法の検討								
	3. 休耕地の活用事業の実施 (石部南農園(仮称)の開園)	20	地産地消					(特になし)	・運営委員所有の農地借用を検討
	3-1. 調査・研究 (遊休地の確保・農園企画立案)								
	3-2. 規約書の作成								
4. 特産品づくりの推進	20								
5. 地元野菜販売所の設置、販売、お米の展示	100	文化芸術 スポレク					■各区夏祭りでの出店 ・7/25石部南区 ・8/22宮の森区 ・8/23宝来坂区 ■新部員 +2名 (計:3名)	・平成21年度から月1回の農産物販 売会実施の方向で検討を行う ・竹炭作りの検討	
5-1. 調査・研究									
5-2. 規約書の作成									
5-3. 出展者の募集 (広報誌)									
5-4. 実施									
③ 地域の 文化財を 守り、 文化・	1. 地元の歴史探訪	50	文化芸術 スポレク					■マップ作成中	・9/19 マップ作りポイント写真撮影 ・9/27 マップ完成
	1-1. 文化財の調査、講演の実施								
	1-2. マップの作成								
1-3. 史跡巡りオリエンテーリングの実施	100								
2. 南学区の文化・芸術振興事業の実施									

事業区分	事業内容(目標)	予算 (千円)	担当	実施状況 (▽:計画 ▼:実)				実施状況	今後の予定・課題	
				1Q	2Q	3Q	4Q			
芸術活動を	2-1. 発掘、調査・研究 2-2. 立案・実施	0	文化芸術					(特になし)	(計画に沿った活動の実施)	
④ 人づくり 事業	<b>1. 「あいさつ運動」の展開</b>	100	人づくり 事業部					■調査・研究 計画した全団体、学校の訪問終了。 6月)・石部南小学校 ・石部中学校 ・三雲養護学校 ・石部南幼稚園 ・阿星保育所 7月)・もみじ寮あざみ寮、一麦寮、落穂寮 ・近江学園 ・石部共働作業所	1)運営委員による「声かけ・あいさつ」の実践要領の策定、実施 2)推進要領の策定	
	1-1. 調査・研究			→						
	1-2. 関係者による検討会				▼					
	1-3. 実施要領の作成					▽				
	1-4. あいさつ運動の実施						▽			
	1-5. あいさつ運動の評価・見直し									
	<b>2. 地元学講座の開催</b>	30	人づくり					■第2回地元学講座の企画 ・近江学園訪問、片岡園長公園 ・10月3日 10:00-12:00 ・案内/参加者募集 区回覧 9/25	10/3 第2回地元学講座	
	2-1. 調査・依頼				▼	▽				
	2-2. 第1回(福祉:福祉施設など見学・講座)						▽			
	2-3. 第2回(歴史:湖南三山など見学・講座)						▽			
	2-4. 第3回(自然:阿星山など見学・講座)									
	<b>3. ボランティアの支援</b>	0	人づくり						ボランティアのリストアップ	
3-1. 既存ボランティア団体の調査				▽						
3-2. 広報誌による活動内容の紹介				▽						
3-3. 活動発表会の準備				▽						
3-4. 活動発表会の実施					▽					
3-5. 活動支援(助成)制度の検討						▽				
3-6. 活動支援(女性)制度の実施										
⑤ 広報活動	<b>1. かつどう拠点(まちづくりセンター)の整備</b>		事務局					「まちづくりセンター」 指定管理者取り組み方針決定(6/20)	1)対策チーム発足 2)要件の整理、課題対策の検討	
	<b>2. 受託事業の推進(現状調査と試行拡大)</b>			▼			▽			
	<b>3. 広報誌の発行</b>	40	広報		▽▼▽	▼▼▼	▽▼▼	▽▼▼		広報誌#5発行
	<b>4. 広報掲示板の設置</b>	110		▽	▼				区ごみステーションに設置	
	<b>5. ホームページの開設</b>	10		▽	▼					
	<b>6. 協議会シンボルマークの募集、決定</b>	0					▽	▽		
	<b>7. 住民アンケートの実施</b>	10								
	<b>8. その他</b>	-				▼	▽			