

## 2009年度石部南学区まちづくり協議会 事業計画&実施状況

### 10月度活動報告

事業部

事業区分	事業内容(目標)	予算 (千円)	担当	実施状況 (▽:計画 ▼:実績)				実施状況	今後の予定・課題			
				1Q	2Q	3Q	4Q					
① 地域の 連帯感 を深める ふれあい 事業	1. 学区祭の開催 (公民館祭りを統合)	200	事業部 事務局			←→▽		・学区祭開催方針の変更により、当該事業計画は中止。まち協として参加の立場に変更。				
	2. 伝統行事継承事業の実施	20	事業部 文化芸術部	-----→				・9/27部会開催(スポレク部会合同)	・次回部会(10/24)にて、 来年度「いもち送り」参加の為の 行程表作成、松明用竹の準備			
	2-1. 発掘、調査・研究											
	2-2. 事業計画立案											
2-3. 実施			▼									
3. スポーツイベントの実施	0	スポレク	(2010年上半期)				(特になし)	スポーツ大会の企画立案は、 下期に入ってから行う				
3-1. スポーツ大会の実施												
3-2. 湖南省スポーツカーニバルへ学区として参加			(2011年から)									
4. まちづくり拠点づくり	10	事業部 事務局 各専門部会	-----→				(特になし)	(6/21運営委員会承認事項、計画 の見直しが必要)				
5-1. 要件の設定、企画立案												
5-2. 工程表作成、開設												
② 自然 豊かな ふるさと づくり 事業	1. 蛍の飛び交うやさしい環境作り		里山小川					・9/26部会開催; 「かわにな放流」事業内容を決定 -時期:10月下旬~11月上旬 -場所:広野川上流 -内容:子ども会の参加、 焼き芋などの催しを取り入れる。	・カワニナの放流事業の実施			
	1-1. 調査活動	0		◇								
	1-2. 学習会の開催	30		▽								
	1-3. 美化作業の実施 (4か所の拠点選択)	20		▽		▽						
	1-4. 諸団体との連携	5										
	1-4. 蛍鑑賞会の実施	10		▽								
	1-5. 蛍の放流	-										
	2. 里山の整備と活用										・10/4 里山候補地の視察実施	・取り組み案策定
	2-1. 対象地の選定	10			▽							
	2-2. 目的林(樹木)の決定				▽							
	2-3. 整備方法の検討					▽						
	2-4. 利用方法の検討						▽					
	3. 休耕地の活用事業の実施 (石部南農園(仮称)の開園)			20							・10/10 候補地の視察(大島区長紹介)	・候補地の選定、事業企画策定
	3-1. 調査・研究(遊休地の確保・農園企画立案)					▽						
3-2. 規約書の作成					▽							
4. 特産品づくりの推進		20					・ふれあい祭りで「いもつぶし」の 紹介/試食・販売実施を決定	・11/8ふれあい祭り出展				
調査・研究					▽	▽						
5. 地元野菜販売所の設置、販売、お米の展示		100					・9/26部会開催; -ふれあい祭り出展対応 -竹炭作りの研究、竹活用事業を模索する -地区での野菜販売企画について	・11/8ふれあい祭り出展				
5-1. 調査・研究			▽									
5-2. 規約書の作成			▽									
5-3. 出展者の募集(広報誌)												
5-4. 実施				▽								
③ 地域の 文化財を 守り、	1. 地元の歴史探訪		文化芸術 スポレク					・史跡解説書、史跡写真の照合作業 ➢南学区の地図確保に苦慮中	・マップ作成(年内完成目標)			
	1-1. 文化財の調査、講演の実施	50		←→								
	1-2. マップの作成											
	1-3. 史跡巡りオリエンテーリングの実施	100				-----→	▽					

事業区分	事業内容(目標)	予算 (千円)	担当	実施状況 (▽:計画 ▼:実績)				実施状況	今後の予定・課題	
				1Q	2Q	3Q	4Q			
文化・芸術活動を	2. 南学区の文化・芸術振興事業の実施 2-1. 発掘、調査・研究 2-2. 立案・実施	0	文化芸術					(特になし)	(計画に沿った活動の実施)	
④ 人づくり事業	1. 「あいさつ運動」の展開 1-1. 調査・研究 1-2. 関係者による検討会 1-3. 実施要領の作成 1-4. あいさつ運動の実施 1-5. あいさつ運動の評価・見直し	100	人づくり事業部	→	▼	▽	▽	■調査・研究 ①学校・施設訪問(6月/7月、10施設)済 ②運営委員/部会員による「声かけ・あいさつ」実践調査: ・期間:9/21~10/04(2週間)・対象:44名 ・調査票回収:16/44名(回収率36%)	・調査①②を基に、推進要領を策定にとりかかる。 (年初計画:2009年12月末策定)	
	2. 地元学講座の開催 2-1. 調査・依頼 2-2. 第1回(福祉:福祉施設など見学・講座) 2-3. 第2回(歴史:湖南三山など見学・講座) 2-4. 第3回(自然:阿星山など見学・講座)	30	人づくり		▼	▽	▽	■第2回地元学講座の実施 ・近江学園訪問、片岡園長公園 ・10月3日 10:00-12:00 ・参加者:30名 (内一般から17名(内回覧募集から8名))	・第3回地元学講座の企画・立案 (年初計画:2010年1月~3月)	
	3. ボランティアの支援 3-1. 既存ボランティア団体の調査 3-2. 広報誌による活動内容の紹介 3-3. 活動発表会の準備 3-4. 活動発表会の実施 3-5. 活動支援(助成)制度の検討 3-6. 活動支援(女性)制度の実施	0			▽	▽	▽	(特になし)	ボランティアのリストアップ	
	1. かつどう拠点(まちづくりセンター)の整備 2. 受託事業の推進(現状調査と試行拡大)			事務局	▼			▽	「まちづくりセンター」 指定管理者取り組み方針決定(6/20)	(計画の見直しが必要)
	3. 広報誌の発行	40		広報	▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽	▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽	▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽	▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽	・9/30 第5号発行	
	4. 広報掲示板の設置	110			▽	▼			・自治会管理以外のごみステーションへの対応について検討中	
	5. ホームページの開設	10			▽	▼				
	6. 協議会シンボルマークの募集、決定	0				▽	▽			
	7. 住民アンケートの実施	10								
	8. その他	-		▼	▽					

895

注)2009年度第6回事業部会議(2009年10月3日開催)議事録、10月度活動予定表は、HPIに掲載しております。