

## 2009年度石部南学区まちづくり協議会 事業計画&実施状況

### 11月度活動報告

(@11/22/'09運営委員会)

事業部

事業区分	事業内容(目標)	予算 (千円)	担当	実施状況 (▽:計画▼:実績)				実施状況	今後の予定・課題
				1Q	2Q	3Q	4Q		
① 地域の連帯感を深めるふれあい事業	1. 学区祭の開催 (公民館祭りを統合)	200	事業部事務局			<-->▽		・学区祭開催方針変更により、当該事業計画は中止。まち協として参加の立場に変更。 ・11/08「石部南学区ふれあい祭り」展示コーナー、模擬店 参加計画案とおり実施。	
	2. 伝統行事継承事業の実施	20	事業部文化芸術部					・10/24部会開催 次年度「いもちおくり」について	・来年度「いもち送り」参加につき西寺関係者との事前協議、工程表の作成、松明用竹の準備
	2-1. 発掘、調査・研究								
	2-2. 事業計画立案								
	2-3. 実施						▼(西寺いもち送り)		
3. スポーツイベントの実施	0	スポレク					・10/24部会(文化芸術合同)マップ作り	・来年3月実施予定のオリエンテeringマップ作成。 ・スポーツ大会の企画立案は、下期に入ってから行う	
3-1. スポーツ大会の実施									(2010年上半期)
3-2. 湖南省スポーツカーニバルへ学区として参加							(2011年から)		
4. まちづくり拠点づくり	10	事業部事務局各専門部会						(特になし)	(6/21運営委員会承認事項、計画の見直しが必要)
5-1. 要件の設定、企画立案									
5-2. 工程表作成、開設									
② 自然豊かなふるさとづくり事業	1. 蛍の飛び交うやさしい環境作り		里山小川					・11/7: 「かわにな放流」事業実施 -場所: 広野川上流 -内容: 「かわになの放流・焼き芋大会」 東寺子ども会参加	・次年度事業計画の検討
	1-1. 調査活動	0							
	1-2. 学習会の開催	30							
	1-3. 美化作業の実施 (4か所の拠点選択)	20					▼(広野川)		
	1-4. 諸団体との連携	5							
	1-4. 蛍鑑賞会の実施	10					▽		
	1-5. 蛍の放流	-							
	2. 里山の整備と活用	10						・11/14里山候補地: 東寺森林組合管理用地のまち協事業計画を説明、使用許諾を得る	・森林組合との使用契約の締結 ・里山整備用機材の調達 ・整備事業計画・工程表の策定
	2-1. 対象地の選定						▽		
	2-2. 目的林(樹木)の決定						▽		
	2-3. 整備方法の検討						▽		
	2-4. 利用方法の検討						▽		
	3. 休耕地の活用事業の実施 (石部南農園(仮称)の開園)	20						・大島区長紹介、幹旋候補地につき、所有者と調整中	・次回部会12/21までに調整
	3-1. 調査・研究(遊休地の確保・農園企画立案)								
	3-2. 規約書の作成								
4. 特産品づくりの推進	20						・11/7ふれあい祭りに「いもつぶし」模擬店出展 ・竹林の活用事業検討	・今後の竹林活用事業展開を検討	
調査・研究									▽▼
5. 地元野菜販売所の設置、販売、お米の展示	100						・11/7ふれあい祭りに出展 -出展者5名 -出展品目: 新米/野菜/かやくご飯/漬物	・次年度事業計画の検討	
5-1. 調査・研究									▼
5-2. 規約書の作成									▽
5-3. 出展者の募集(広報誌)									▼
5-4. 実施						▽▼			

事業区分	事業内容(目標)	予算 (千円)	担当	実施状況 (▽:計画 ▼:実績)				実施状況	今後の予定・課題
				1Q	2Q	3Q	4Q		
③ 地域の文化財を守り、文化・芸術活動を	1. 地域の歴史探訪	50	文化芸術 スポレク					・「石部南学区 歴史・文化 ふれあいマップ」 ドラフト作成(A3両面)	・11/23部会で完成させ、 全戸配布予定。 (A3両面カラー見積り中)
	1-1. 文化財の調査、講演の実施								
	1-2. マップの作成								
	1-3. 史跡巡りオリエンタリングの実施	100				▽			
	2. 南学区の文化・芸術振興事業の実施	0	文化芸術					(特になし)	・事業計画の見直し
	2-1. 発掘、調査・研究								
2-2. 立案・実施									
④ 人づくり事業	1. 「あいさつ運動」の展開	100	人づくり事業部					・11/18部会にて今後の展開を協議 -今期中に実施要領を策定し、区民に紹介する -実施・展開は次年度事業に反映する	・実施要領の策定 ・広報誌による取り組みの紹介
	1-1. 調査・研究								
	1-2. 関係者による検討会								
	1-3. 実施要領の作成								
	1-4. あいさつ運動の実施								
	1-5. あいさつ運動の評価・見直し					▽			
	2. 地元学講座の開催	30	人づくり					■第1回:6/20「国宝長寿寺」参拝、講話 ■第2回:10/03「滋賀県立近江学園」訪問、講話 □第3回開催要領について11/18部会にて協議 =>スポレク事業の「オリエンタリング」の目的と共通する ところがあり、また冬季という実施時期の問題がある ことより、年初計画の「阿星山」見学を見直す	・次回部会(12/16)に 第3回地元学講座実施について 結論を出す。
	2-1. 調査・依頼								
	2-2. 第1回(福祉:福祉施設など見学・講座)			▼	▽				
	2-3. 第2回(歴史:湖南三山など見学・講座)					▼			
	2-4. 第3回(自然:阿星山など見学・講座)					▽			
	3. ボランティアの支援	0	人づくり					(特になし)	(協議会の人材発掘・育成事業と 協同で事業を見直し、次年度計画 に繋げることとする)
	3-1. 既存ボランティア団体の調査				▽				
	3-2. 広報誌による活動内容の紹介				▽				
3-3. 活動発表会の準備				▽					
3-4. 活動発表会の実施					▽				
3-5. 活動支援(助成)制度の検討						▽			
3-6. 活動支援(女性)制度の実施									
⑤ 広報活動	1. かつどう拠点(まちづくりセンター)の整備		事務局					「まちづくりセンター」 指定管理者取り組み方針決定(6/20)	(計画の見直しが必要)
	2. 受託事業の推進(現状調査と試行拡大)						▽		
	3. 広報誌の発行	40	広報	▽	▽	▽	▽		・広報#6発行
	4. 広報掲示板の設置	110		▽	▼				
	5. ホームページの開設	10		▽	▼				
	6. 協議会シンボルマークの募集、決定	0				▽	▽		
	7. 住民アンケートの実施	10							
	8. その他	-			▼	▽			(7月:のぼり旗作成)

895

追)事業部/専門部会の今期予算執行状況について: 11月までの実績、今後の今期中の使用予定を取り纏め、次回運営委員会にて報告予定。

注)事業部会議議事録、活動予定表は、まち協HP(<http://www.ishibe-minami.net/>)にも掲載しております。