

2009年度石部南学区まちづくり協議会 事業計画&実施状況

12月度活動報告

(@12/20/'09運営委員会)

事業部

事業区分	事業内容 (目標)	予算 (千円)	担当	実施状況 (▽:計画 ▼:実)				実施状況	今後の予定・課題
				1Q	2Q	3Q	4Q		
① 地域の 連帯感 を深める ふれあい 事業	1. 学区祭の開催 (公民館祭りを統合)	200	事業部 事務局			←-->▽ ▼		・学区祭開催方針変更により、当該事業計画は中止。まち協として参加の立場に変更。 ・11/08「石部南学区ふれあい祭り」展示コーナー、模擬店 参加計画案とおりに実施。	
	2. 伝統行事継承事業の実施	20	事業部 文化芸術部					・11/29 来年度「いもち送り」松明用竹準備完了 (竹伐採→竹割済、30本) ・12/15 西寺総代(竹内利夫氏)を表敬訪問、 ・訪問者:市川会長、田中事務局長 ・協議会新役員、事業について紹介、 協力のお願いを快諾いただいた。	
	2-1. 発掘、調査・研究						----->		
	2-2. 事業計画立案						----->		
	2-3. 実施						▼(西寺いもち送り)		
	3. スポーツイベントの実施	0	スポレク					・3月'10実施予定の「オリエンティング」マップ作成 (文化芸術合同)	
	3-1. スポーツ大会の実施						(2010年上半期)		
3-2. 湖南省スポーツカーニバルへ学区として参加							(2011年から)		
4. まちづくり拠点づくり	10	事業部 事務局 各専門部会							
5-1. 要件の設定、企画立案							----->		
5-2. 工程表作成、開設								(6/21運営委員会承認事項、計画の見直しが必要)	
② 自然 豊かな ふるさと づくり 事業	1. 蛍の飛び交うやさしい環境作り		里山小川					(11月運営委員会報告内容) ・11/7:「かわにな放流」事業実施 -場所:広野川上流 -内容:「かわになの放流・焼き芋大会」 東寺子ども会参加	
	1-1. 調査活動	0							
	1-2. 学習会の開催	30							
	1-3. 美化作業の実施 (4か所の拠点選択)	20					▼(広野川)		
	1-4. 諸団体との連携	5							
	1-4. 蛍鑑賞会の実施	10				▽			
	1-5. 蛍の放流	-							
	2. 里山の整備と活用		10					(11月運営委員会報告内容) ・11/14里山候補地:東寺森林組合管理用地の まち協事業計画を説明、使用許諾を得る	
	2-1. 対象地の選定					▽			
	2-2. 目的林(樹木)の決定						▽ ▼		
	2-3. 整備方法の検討						▽		
	2-4. 利用方法の検討						▽		
	3. 休耕地の活用事業の実施 (石部南農園(仮称)の開園)		20	地産地消					(11月運営委員会報告内容) ・大島区長紹介、幹旋候補地につき、所有者と調整中
	3-1. 調査・研究 (遊休地の確保・農園企画立案)							-▽->	
	3-2. 規約書の作成							▽	
4. 特産品づくりの推進		20	地産地消					(特記事項なし)	
調査・研究							▽ ▼		
5. 地元野菜販売所の設置、販売、お米の展示		100	地産地消					(特記事項なし)	
5-1. 調査・研究							▼		
5-2. 規約書の作成							▽		
5-3. 出展者の募集 (広報誌)							▼ ▼		
5-4. 実施						▽ ▼ ▼			

事業区分	事業内容(目標)	予算 (千円)	担当	実施状況 (▽:計画 ▼:実)				実施状況	今後の予定・課題
				1Q	2Q	3Q	4Q		
③ 地域の文化財を守り、文化・芸術活動を	1. 地域の歴史探訪	50	文化芸術 スポレク					・「石部南学区 歴史・文化 ふれあいマップ」 ドラフト作成(A3両面)最終稿に向けレビュー中 ・オリエンテリングマップ作成	1)マップの全戸配布。(3月初旬) 2)オリエンテリング実施要領の策定 まち協イベント組織の立ち上げ
	1-1. 文化財の調査、講演の実施								
	1-2. マップの作成								
	1-3. 史跡巡りオリエンテリングの実施	100							
	2. 南学区の文化・芸術振興事業の実施	0	文化芸術					(特になし)	・事業計画の見直し
	2-1. 発掘、調査・研究								
2-2. 立案・実施									
④ 人づくり事業	1. 「あいさつ運動」の展開	100	人づくり 事業部					・石部南学区まちづくり協議会 「声かけ・あいさつ運動」推進要綱(ドラフト)作成	1)推進要綱の施行 2)H22年度実施計画の策定 3)H21年度事業内容紹介、PR・啓蒙の広報掲載
	1-1. 調査・研究								
	1-2. 関係者による検討会								
	1-3. 実施要領の作成								
	1-4. あいさつ運動の実施								
	1-5. あいさつ運動の評価・見直し								
	2. 地元学講座の開催	30	人づくり					■第1回:6/20「国宝長寿寺」参拝、講話 ■第2回:10/03「滋賀県立近江学園」訪問、講話 □第3回開催について12/16部会にて協議・方針決定 =>スポレク事業の「オリエンテリング」に参画	・スポレク/文化芸術部事業; 「オリエンテリング」参加方法の検討。
	2-1. 調査・依頼								
	2-2. 第1回(福祉:福祉施設など見学・講座)								
	2-3. 第2回(歴史:湖南三山など見学・講座)								
	2-4. 第3回(自然:阿星山など見学・講座)								
	3. ボランティアの支援	0	人づくり					(特になし)	(協議会の人材発掘・育成事業と協同で事業を見直し、次年度計画に繋げることとする)
	3-1. 既存ボランティア団体の調査								
	3-2. 広報誌による活動内容の紹介								
	3-3. 活動発表会の準備								
3-4. 活動発表会の実施									
3-5. 活動支援(助成)制度の検討									
3-6. 活動支援(女性)制度の実施									
⑤ 広報活動	1. かつどう拠点(まちづくりセンター)の整備		事務局					「まちづくりセンター」 指定管理者取り組み方針決定(6/20)	(計画の見直しが必要)
	2. 受託事業の推進(現状調査と試行拡大)								
	3. 広報誌の発行	40	広報						・広報#6発行
	4. 広報掲示板の設置	110							
	5. ホームページの開設	10							
	6. 協議会シンボルマークの募集、決定	0							
	7. 住民アンケートの実施	10							
	8. その他	-							

895

* 事業部会議議事録、活動予定表は、まち協HP(<http://www.ishibe-minami.net/>)にも掲載しております。